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&8 Projekttotaler

y Adgang for: Projektleder, afdelingsleder, direktar og systemadministrator.

Leer: Hvordan et projekts projekttotaler laeses.
Projektets Projekttotaler @, er den del af projektets hovedoplysninger, der viser
en sumerisk listning af projektets budget og den oparbejde vaerdi.

Projekttotaler

Figur 1: Hovedmenu -> Projektadministration -> S@qg efter projekt ->
Redigér projekt

—  Projektets Kontrakt belgb @ er lig med summen af den oprettede betalings-

plan fra fanen BETALINGSPLAN © Se brugervejledning =G9, G10 & G11

—  Kolonnen Budget Projekt @ viser projektets budget som det blev angivet ved

oprettelse af projekt. Budgettet kan rettes under fanen INFORMATION.

— Den lille advarselstrekant - ud for projektets budget, indikerer en forskel
imellem projektets budget og den oprettede betalingsplan.
Mouse over teksten giver en mere detaljeret information.

—  Kolonnen Faser © viser projektets samlede fasebudget for timer og DKK

—  Kolonnen Allok. @ lister summen af projektets allokerede timer, og veerdien
af de allokerede timer.

—  Kolonnen Kostpris @ lister kostprisen for de registrerede timer og udgifter,
hvor kolonnen Reg. ® lister veerdien af de registrerede timer og udgifter.

—  Kolonnen Estimeret ©, lister den estimerede vaerdi af udfert arbejde til dags
dato. Den gnskede beregningsmodel vaelges under systemadministration.

—  Kolonnen Indtf. @ lister det indtaegtsferte belgb for arbejde, Indkab/Udlaeg
og Rejseudgifter.

Projekter i TimeLog Project, kan besta af faser med tre afregningstyper. Hver

afregningstype, faktureres efter forskellige faktureringsmodeller.

4 Tip: 1. Projektfaser med afregningstypen Fastprisprojekt, faktureres efter en
betalingsplan; over en eller flere rater, uafhaengig af faseperioder og
tidsregistreringer.
2. Projektfaser med afregningstypen Fastprisfase, faktureres pa fasens
slut dato.
3. Projektfaser med afregningstypen Medgaet tid kan faktureres
labende.

TimeLog Project Brugervejledning

TIME!

Figur 1: Hovedmenu -> Projektadministration -> Seg efter projekt ->
Redigér projekt

REDIGER PROJEKT ~TSG [Spg (F2) | Personlig profil | Hizelp (F1) | Logud ]

Hovedmenu -> Projektadministration -> Sag efter projekt -> Redigér projekt

INFORMATION FASER  ALLOKERET TID TIDSREGISTRERING BETALINGSPLAH @KONOMI GANTT MILEPAELE STATUSRAPPORTER  OPGAVER

AIT - Sales Flow Handlinger
Kunde: Anrond IT Status: Aktiv Nyt projekt
Kontakiperson: Niklas Luhmann Startdato: 15-07-2009 Kopier projekt
Ny kunde
Projekinavn: AIT - Sales Flow Projekttype: 20. Development Office integration clmEe
Projeknr.: P03.0010 Projektiategori: Ny bassline
Vis
Ganttort
[> Organisation Thomas Grant ~ @konomi Fakturérbar: Ja
[ Kommentar Sales flow management system
&v Projekttotaler
Realiseret
Timer Kontrakt ijekt Faser Allok. Kostpris Estimeret Indtf.
Arbejde - 100 & 0
DKK Kontrakt Projekt Faser Allok. Kostpris Reg. Estimeret Indtf.
Arbejde 50.000 150.000 & 150.000 139.500 0 ] 0
Indkgb/Udizea - 0 - - 0 0 0 0
Rejseudaifter - 5.000 - - 0 0 0 0
Total 50.000 155.000 150,000 139.500 0 0 0 0
Faser (4)
Handinger: Justér tidsplan... Fiyt faser... MS Project eksport..
. | e 1)
I T P R e e R T
Foranalyse 15-07-2009 [] [1408-2009 [®] Medglettd  w  [v] 10.000 10
2 Desin 30-07-2009 [®] [29-08-2009 [®] Fastprisprojekt ~  [v] | 100,000 El 80 00|
3 Aflevering 14-08-2009 13-10-2009 [B]  Fastprisfase v [¥] 10.000 8 5 0
4 Implementering 14-08-2009 [®] | 13-09-2009 [®] MedgBet tid b 30,000 25 20
Total 150.000 133 116 03

o]

» Tip: Klik pa tal med brun skrift, abner et vindue med de underliggende
poster og eventuel beregningsmodel.

» Tip: Se brugervejledning = G 9 Betalingsplan - Fastprisprojekt
Se brugervejledning = G 10 Betalingsplan - Fastprisfaser
Se brugervejledning =G 11 Betalingsplan - Medgaet tid.
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