

## G4 Flytte en fase indenfor ét projekt

**Adgang for:** Projektleder, Afdelingsleder, direktør og systemadministrator

**Lær:** Hvordan fase strukturen i et projekt kan ændres.

Ved oprettelse og vedligeholdelse af projekter, kan det være nødvendigt at ændre fasestrukturen.

Ved at oprette sumfaser (projektphase med underfaser), kan der opbygges et overskueligt projekt.

Ved at flytte allerede oprettede faser ind under en anden fase, ændres overfasen automatisk til en sumfase (projektphase med underfaser).

En projektphase kan kun blive til en sumfase, hvis fasen har afregningstypen Medgået tid, ikke er tildelt allokeringer og/eller registreret arbejde på fasen.

### Flytning af en fase ind under en anden fase

- Åbn et projekt med **Søg efter projekt (F6)**

Figur 1: Hovedmenu -> Projektadministration -> Søg efter projekt -> Redigér projekt

- Vælg fasen der skal flyttes **1** ved at klikke på fasenavnet eller linket [Rediger] yderst til højre **2**.

Figur 2: Hovedmenu -> Projektadministration -> Søg efter projekt -> Redigér projekt -> Redigér fase "Test & bug fix"

- Vælg det fasenavn fasen skal flyttes ind under, fra valglisten **Fase placeres under:** **3** og klik på knappen **Opdater** knappen.

Figur 3: Hovedmenu -> Projektadministration -> Søg efter projekt -> Redigér projekt -> Redigér fase "Test & bug fix"

- Fasen er nu en underfase til fasen **Aflevering** **4**.

Skal en fase flyttes til et andet projekt, se brugervejledning ⇒ G5.

Figur 1: Hovedmenu -> Projektadministration -> Søg efter projekt -> Redigér projekt

WBS	Fase	Startdato	Slutdato	Afregningstype	Aktiv	DKK Budget	Budget	Allok.	Reg.
1	Foranalyse	16-07-2009	14-08-2009	Medgået tid	✓	0	0	0	0
2	Design	30-07-2009	29-08-2009	Medgået tid	✓	0	0	0	0
3	Implementering	14-08-2009	13-09-2009	Medgået tid	✓	0	0	0	0
4	Test & bug fix	14-08-2009	13-10-2009	Medgået tid	✓	0	12	0	0
5	Aflevering	13-09-2009	13-10-2009	Medgået tid	✓	0	0	0	0
<b>Total</b>						<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Figur 2: Hovedmenu -> Projektadministration -> Søg efter projekt -> Redigér projekt -> Redigér fase "Test & bug fix"

Figur 3: Hovedmenu -> Projektadministration -> Søg efter projekt -> Redigér projekt -> Redigér fase "Test & bug fix"

**Tip:** I projektets faseoversigt (fanen FASER) er sum fasenavnet skrevet med fed sort tekst og summering af underfasernes Budget DKK og Arbejde (t.)