

G5 Flytte en projektfase til et andet projekt

Adgang for: Projektleder, afdelingsleder, direktør og systemadministrator.

Lær: Hvordan en fase flyttes fra ét projekt til et andet.

Under forskellige omstændigheder, kan det være nødvendigt at flytte en projektfase fra ét projekt til et andet.

Når en projektfase flyttes til et andet projekt, flyttes registreret arbejdstid med til det nye projekt. Det er dog ikke muligt at flytte projektfaser, hvor der er faktureret arbejdstid.

Flytning af en eller flere projektfaser

Figur 1: Hovedmenu -> Projektadministration -> Søg efter projekt -> Redigér projekt

- Åben et projekt.
- Klik på linket **Flyt faser...** ❶

Figur 2: Hovedmenu -> Projektadministration -> Søg efter projekt -> Redigér projekt

- Vælg projektet, hvorfra en eller flere faser skal flyttes fra valglisten **Kilde** ❷
- Projektets faseliste vises nedenfor.
- Vælg det projekt, som fasen skal flyttes til i valglisten **Destination** ❸
- Vælg eventuelt en sumfase ❹, hvorunder fasen fremover skal være placeret.
- Klik på linket **[Flyt fase ->]** ❺ og knappen **OK** i pop-up vinduet, for at flytte den valgte fase til det nye projekt.

Figur 3: Hovedmenu -> Projektadministration -> AIT - Extranet

Projektfasen, med evt. underfaser, er flyttet fra det oprindelige projekt og tilhører nu det nye projekt ❻.

Tip: Som det fremgår af modtager projektets faseliste (Destination), er det kun den flyttede fase der er aktiv. Dette betyder at man også kan flytte projektfaser til ikke aktive projekter.

Figur 1: Hovedmenu -> Projektadministration -> Søg efter projekt -> Redigér projekt

WBS	Fase	Startdato	Slutdato	Afregningstype	Aktiv	DKK Budget	Budget	Allok.	Reg.
1	Foranalyse	16-07-2009	14-08-2009	Medgået tid	✓	0	0	0	0
2	Design	30-07-2009	29-08-2009	Medgået tid	✓	0	0	0	0
3	Aflevering	14-08-2009	13-10-2009	Medgået tid	✓	0	0	0	0
4	Implementering	14-08-2009	13-09-2009	Medgået tid	✓	0	0	0	0
5	Test & bug fix	14-08-2009	13-10-2009	Medgået tid	✓	0	12	0	0
Total						0	12	0	0

Figur 2: Hovedmenu -> Projektadministration -> Søg efter projekt -> Redigér projekt

Hovedmenu -> Projektadministration -> Søg efter projekt -> AIT - Sales Flow -> Flyt faser

Kilde: AIT - Sales Flow

Destination: AIT - Extranet

Vælg evt. sumfase

AIT - Sales Flow				AIT - Extranet			
WBS	Fase	Aktiv	Timer	WBS	Fase	Aktiv	Timer
1	Foranalyse	X		1	Project Management		119
2	Design	X		2	Design of database		161
3	Aflevering	X		3	Development in .Net		546,45
4	Implementering	X		4	test		
5	Test & bug fix	X		4.1	» Delivery		107,25
				4.2	» Pre Investigation		27,5
				5	Evaluation		14

Figur 3: Hovedmenu -> Projektadministration -> AIT - Sales Flow -> Flyt faser

Hovedmenu -> Projektadministration -> Søg efter projekt -> AIT - Sales Flow -> Flyt faser

Kilde: AIT - Sales Flow

Destination: AIT - Extranet

Vælg evt. sumfase

AIT - Sales Flow				AIT - Extranet			
WBS	Fase	Aktiv	Timer	WBS	Fase	Aktiv	Timer
1	Foranalyse	X		1	Project Management		119
2	Design	X		2	Design of database		161
3	Aflevering	X		3	Development in .Net		546,45
4	Implementering	X		4	test		
				4.1	» Delivery		107,25
				4.2	» Pre Investigation		27,5
				5	Evaluation		14
				6	Test & bug fix	X	