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Gem projekters historiske udvikling

y Adgang for: Projektleder, afdelingsleder, direktar og systemadministrator.
Leer: Hvordan der gemmes et "billede” af et projekts projekttotaler (skonomi) ved
hjeelp af Ny baseline linket.

Hvis projektets projekttotaler gemmes Igbende, vil de tilsammen, give et klart
billede af projektets udvikling over tid.

Ved eksport af de gemte Baseline informationer, kan projekts skonomi efterfal-
gende bearbejdes i f.eks. Microsoft Excel.

Baseline rapporten skal aktiveres under systemadministration, projektopsaetning.

Gem projektekonomi
Figur 1: Hovedmenu -> Projektadministration -> S@qg efter projekt ->
Redigér projekt

—  Aben et projekt og klik pa linket Ny baseline... @ under handlinger, fra
projektets hovedoplysninger.

Figur 1: Hovedmenu -> Projektadministration -> Sgg efter projekt ->
Redigér projekt (Ny baseline)

—  Skriv en kommentar til projektskonomien i tekstboksen Kommentar: @
Log ind medarbejderens navn og dags dato er automatisk tilfojet.

—  Klik p& knappen Gem © for at gemme projekttotalerne.

— Den nye baseline (projekttotaler) tilfajes til listen af gemte projekttotaler @
fra projektet.

Eksport af baseline

—  Klik pa et af eksport ikonerne ©, for at eksportere de gemte projekt baselines
til videre bearbejdning af de gemte data.

TimeLog Project Brugervejledning

00— -

Figur 1: Hovedmenu -> Projektadministration -> Seg efter projekt -> Redigér projekt

REDIGER PROJEKT - TSG [Spq (F2) | Personlig profl | Hielp (1) [ Log ud ]
Hovedmenu - Projektzsdministration -> Soq efter projekt -> Redigér projekt

INFORMATION FASER  ALLOKERET TID  TIDSREGISTRERING BETALINGSPLAN  @KONOMI  GANTT MILEPALE STATUSRAPPORTER  OPGAVER
Nyt Website Handlinger
Kunde: Anrond IT Status: Alktiv Nyt projekt
Kentakiperson: Startdato: 04-08-2009 Kopir projekt

Ny kunde

Projektnavn: Nyt Website Projekttype: 40. Development tasks iy
Projektnr. : P02.0003 Projektkategori: Sharepoint

Ny baseline
« =

Ganttkort
[> organisation Ashlee Samson  @konomi  Fakturérbar: Ja

[> Kommentar

<7 Projekttotaler

. i Budget I Realiseret

Timer Kontrakt Projekt Faser Allok, Kostpris Reg. Estimeret Indtf,
Arbejde = 100 & 130 167 = 143 3 142 [ )
DKK Kontrakt Projekt Faser Allok. Kostpris Reg. Estimeret Indtf,
Arbejde 80.000 200.000 A 80.000 177.880 63.560 143.880 [ 142.980 (1 28.950
Indkeb/Udlzeg = 10.000 = = 9.877 10.618 &l 10.618 1126
Rejseudgifter = 30.000 = = 13.094 18.002 & 18.002 17.492
Toto mow 20000 mow  grem st 120 171500 a7.558

Figur 2: Hovedmenu -> Projektadministration -> Seg efter projekt -> Redigér projekt
(Ny baseline)

NY BASELINE

Ny baseline: Nyt Website (P09.0003)

Medarbejder: Thomas Grant
Dato: 30-09-2009
Kommentar: | -

L ink |
o—» Gem Gemt

B W 037 9 om (=2 [Udskriv]

Baselines: Nyt Website (P09.0003)
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